

Herinrichting Middelstum fase 3

De nutswerkzaamheden in de Heerestraat stagneren, waardoor de gemeente niet verder kan met de bestratingswerkzaamheden in de Heerestraat. De oorzaak ligt in het niet nakomen van de planningsafspraken door de nutspartijen.



De gemeente Loppersum en de firma Elzinga zijn genoodzaakt voortdurend bij te sturen in planning en fasering. De gemeente Loppersum betreurt de opstelling van de nutspartijen en de ontstane situatie. De gemeente Loppersum begrijpt dat de veranderingen in de planning vervelend zijn voor de betrokken inwoners en ondernemers.



Om voortgang te houden is besloten om in één fase, parallel aan de stagnerende nutswerkzaamheden in de Heerestraat, de riolering in Colpende aan te brengen. Vervolgens worden de straatwerkzaamheden in

een aaneengesloten fase vanaf Colpende, Heerestraat en vervolgens als laatste Delleweg uitgevoerd. De gemeente streeft ernaar alle straatwerkzaamheden in week 50 af te ronden.

Planning

Straat	Opnemen en opbouwen fundatie	Straatwerkzaamheden	Gereed
Colpende inclusief kruising Grachtstraat/Burchtstraat	gereed	Week 40 t/m 43 (03-10-16 t/m 28-10-16)	Week 43
Heerestraat	Week 42 (17-10-16 t/m 21-10-16)	Week 43 t/m 46 (24-10-16 t/m 18-11-16)	Week 46
Delleweg	Week 45 en 46 (07-11-16 t/m 18-11-16)	Week 47 t/m 50 (21-11-16 t/m 16-12-16)	Week 50



Contactpersoon namens de gemeente is de heer J. Kramer, toezichthouder (06 51834844), namens firma Elzinga is dit de heer A. de Jong, uitvoerder (06 24237460).

Bekijk het **FOTOVERSLAG** van de herinrichting van Middelstum anno oktober 2016. In het videoverslag nemen we u mee naar begin 2014 toen men was begonnen met het herinrichten van het Concordiaplein in het hart van Middelstum



Bron: Gemeente Loppersum/Team Middelstum-info (15 oktober 2016) 📷 Janneke van der Laan